



Particulieren
Buitengewone Zaken
Blauw

Contactpersoon
Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

Datum
4 april 2024

Auteur
Art. 5.1. lid 1 sub d WOO

verslag

Vergaderdatum en -tijd 4 april 2024, 13:15-15:00 uur

Aanwezig *Art. 5.1. lid 1 sub d WOO*



Agenda

- A. Statusupdate planning financiële compensatie / geen financiële compensatie**
- B. Overzicht onderzoekspopulatie**
- C. Statusupdate burgerrespons**
- D. Besluitpunt: vooraankondiging**

A. Statusupdate Planning

Risico:

Project: De huidige planning kent een aantal risico's (weergegeven in slides).

- Afhankelijk van de burgerrespons kunnen een aantal mitigerende maatregelen genomen worden: de capaciteit van het SP indien mogelijk verhogen, de aantallen van de batch verzendingen verlagen, of het herinrichten van de communicatiemiddelen. Dit zal plaatsvinden op twee momenten. Zowel na de pilot verzending als zes weken na het versturen van de pilot beschikking.
- De structuur van de fiscale gronden is dermate complex dat het voor Comms en CAP onmogelijk is

om deze bijlage tegen 18 april gereed te hebben. Om de planning te halen, wordt voorgesteld om voor de pilot populatie een andere aanpak te hanteren dan de reguliere verzendingen. Hierbij wordt de bijlage niet meegezonden met de pilotbriefverzending, maar worden de fiscale selectiegronden wel op het portaal getoond.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
4 april 2024

Discussiepunt:

- MT stemt er niet mee in om de pilot te versturen zonder bijlage, aangezien de pilot iets moet zeggen over de grotere groep. Daarnaast maakt het MT zich zorgen over de reacties die zullen binnenkomen op een pilot zonder beschikking.
- MT stelt voor om de bijlage klaar te hebben voor verzending op 15 april, of de verzending indien nodig uit te stellen naar 24 april.
- MT vraagt of het haalbaar is om de bijlage ook gereed te hebben voor verzending op 25^e april.
- MT stelt voor om de pilot eventueel op te splitsen in twee delen: een met bijlage en een zonder bijlage, zodat de start op 18 april mogelijk blijft maar met een kleinere groep.

Actiepunt:

- MT wacht op een volgend voorstel van het projectteam → Project stemt ermee in om opnieuw definitief af te stemmen met CAP/Comms. Project neemt ook mee om de verdeling van de aantallen verzendingen te herzien en gelijkmatiger te verdelen.
- MT verzoekt ook om een duidelijke planning met alle stappen die moeten worden uitgevoerd van SSI tot CAP, zodat men weet wanneer pilot daadwerkelijk kan worden gestart.
- MT benadrukt dat het van belang is dat er zo snel mogelijk en volwaardig mogelijk gestart kan worden met de pilot beschikking, als de pilot niet volledig kan worden uitgelopen heeft deze geen nut. Vervolgens is het doel om zo snel mogelijk verder te gaan met de uitrol, waarbij er gewerkt wordt met beheersbare batches. Het streven is om begin juli klaar te zijn.

B. Overzicht onderzoekspopulatie:

Risico:

- Met betrekking tot het KPMG onderzoek is het momenteel nog onduidelijk wanneer de uitkomsten hiervan beschikbaar zullen zijn. De boodschap van KPMG kan ertoe leiden

dat mensen waarvan nu gedacht wordt dat ze niet gecompenseerd worden, toch gecompenseerd zullen moeten worden. Dit is een niet te beïnvloeden factor.

Particulieren
Buitengewone Zaken Blauw

Datum
4 april 2024

Actiepunt:

- MT vraagt Project om de terminologie met betrekking tot de door Project genoemde fasen in de slides te herzien.

Actiepunt:

- MT vraagt aan project of het mogelijk is om direct de beschikkingen (u heeft recht op tegemoetkoming) te versturen als zou blijken dat KPMG het oneens is met CAF.

- MT verzoekt een bewuste afweging te maken alvorens geconfronteerd te worden met dit feit.

- Project zal inventariseren of groep van 1315 alvast her beoordeeld kunnen worden.

- MT vraagt rekening te houden met de capaciteit die benodigd is voor de burgerrespons.

- Ter kennisgeving: Met betrekking tot vrijgevallen aangiften, worden deze momenteel doorgestuurd naar P, en vervolgens zullen de burgers op 18 april geïnformeerd worden.

C. Statusupdate burgerrespons

D. Besluitpunt: vooraankondiging

Besluit:

Project vraagt om besluit: burger de mogelijkheid geven te bellen alvorens beschikking en, beschikkingen niet meer achterhouden in proces.
MT: voor nu geen proces wijzigingen.

Actiepunt:

Volgend MT besluitpunt opnieuw inbrengen.